

SMLOUVA O DÍLO č.: 201304

uzavřená podle §536 a následujících Obchodního zákoníku)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **SILNICE Slaný, spol. s r.o.**
se sídlem: Netovická 351, 274 01 Slaný
IČ: 48953661
DIČ: CZ48953661
číslo účtu: 604004694 / 0600
zastoupen: jednatelem Ladislavem Funkem

Objednatel: **Město Smečno**
se sídlem: Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno
IČ: 00234893
číslo účtu: 388 149 329/0800
zastoupen: starostkou města Mgr. Pavlou Štrobachovou

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních prací dle předané projektové dokumentace: „**Bezbariérové chodníky ve Smečně – ulice Přelická**“, vypracoval Ing. Josef Širc – autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, tel.: 312 520 517, e-mail: sirc@volny.cz.

Zakázka bude realizována na základě Souhlasu s provedením ohlášené stavby „Bezbariérové chodníky ve Smečně – chodník v ulici Přelické“ zn.: ODSH /48090/12 ze dne 20.12.2012.

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, geometrický plán nových objektů), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

- 2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci

uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

- 4.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Po úplném dokončení díla předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je min. 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací, geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečného stavu.
- 5.5. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodlením dotace na předmětné stavební práce bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 120 dnů od doručení faktury.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli následující smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4. 4. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.1.5. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
- 8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)
- časový harmonogram průběhu prací

Ve Smečně, dne

24.7. 2013

.....
Mgr. Pavla Štrobachová
za objednatele



Ve Slaném, dne 22.července 2013.

.....
Ladislav Funk
za zhotovitele:

SILNICE Slaný
s.p.a. s r.o.
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312 527 045 DIČ: CZ48953661



ROZPOČET

Stavba: Smečno - bezbarierové chodníky ve Smečně, ulice Přelická

Objekt: Bezbarierové chodníky ve Smečně - chodník v ulici Přelická uznatelné

Objednatel:

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Místo: Smečno

Zpracoval:

Datum: 12.6.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

677 135,90 203,122

1 Zemní práce

85 110,08 0,195

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	35,000	22,00	770,00	
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	35,000	15,00	525,00	0,006
3	345751310	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem - s odkopáním a obetonováním	m	51,000	425,00	21 675,00	0,189
4	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	12,000	30,00	360,00	
5	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	143,000	27,00	3 861,00	
6	113202111	Vytrhání obrub krajinůk obrubníků stojatých	m	9,000	30,00	270,00	
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	103,460	53,00	5 483,38	
8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	103,460	10,00	1 034,60	
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,000	325,00	4 550,00	
10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,000	75,00	1 050,00	
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,460	175,00	18 105,50	
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,460	10,00	1 034,60	
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	214,000	100,00	21 400,00	
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,000	70,00	910,00	
15	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	408,100	10,00	4 081,00	

3 Svislé a kompletní konstrukce

7 960,00

16	3583151141	Vybourání UV pod navrženým chodníkem, zaslepení nebo odstranění navazujícího potrubí(do2m), včetně zásypu a odvozu na skládku	ks	4,000	1 990,00	7 960,00	
----	------------	---	----	-------	----------	----------	--

4 Vodorovné konstrukce

405,00

17	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,000	405,00	405,00	
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

5 Komunikace

263 997,01 87,551

18	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	302,000	95,00	28 690,00	
19	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	108,000	122,00	13 176,00	
20	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	144,430	11,00	1 588,73	0,088
21	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	48,000	11,00	528,00	0,029
22	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	143,000	420,00	60 060,00	
23	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	345,000	172,00	59 340,00	29,066
24	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	308,040	172,00	52 982,88	34,809
25	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	35,700	485,00	17 314,50	4,677
26	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	73,000	196,00	14 308,00	7,564
27	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	74,460	215,00	16 008,90	11,318

8 Trubní vedení

55 621,00 15,311

28	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	15,000	305,00	4 575,00	0,064
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

65	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
----	-----------	-----------------	----	-------	-----------	-----------	--

Celkem 709 205,90 203,122

ROZPOČET

Stavba: Smečno - bezbarierové chodníky ve Smečně, ulice Přelická

Objekt: Bezbarierové chodníky ve Smečně - chodník v ulici Přelická neuznatelné

Objednatel:

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Místo: Smečno

Zpracoval:

Datum: 12.6.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

313 364,57

96,000

1

Zemní práce

137 395,15

32,319

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	135,000	24,00	3 240,00	
2	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	95,000	30,00	2 850,00	
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	169,390	53,00	8 977,67	
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	325,00	2 925,00	
5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	75,00	675,00	
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	169,390	175,00	29 643,25	
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	169,390	10,00	1 693,90	
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	271,024	100,00	27 102,40	
9	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	53,850	700,00	37 695,00	32,310
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,000	70,00	490,00	
11	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	359,000	13,00	4 667,00	
12	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,975	85,00	762,88	0,009
13	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	167,900	9,50	1 595,05	
14	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	359,000	42,00	15 078,00	

4

Vodorovné konstrukce

202,50

15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,500	405,00	202,50	
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

5

Komunikace

80 573,70

36,826

16	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	12,000	95,00	1 140,00	
17	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	146,000	122,00	17 812,00	
18	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	238,00	2 380,00	1,036
19	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	10,300	172,00	1 771,60	1,164
20	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	138,000	195,00	26 910,00	14,300
21	592452990	dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní	m2	142,140	215,00	30 560,10	20,326

8

Trubní vedení

12 522,00

2,144

22	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	8,000	256,00	2 048,00	0,034
23	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	800,00	1 600,00	0,682
24	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	2,000	355,00	710,00	0,464
25	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000	245,00	490,00	0,174
26	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	2,000	295,00	590,00	0,206
27	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	2,000	355,00	710,00	0,340
28	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000	262,00	524,00	0,120
29	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm s rámem	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,116

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Smečno - bezbarierové chodníky ve Smečně, ulice Přelická

JKSO

Název objektu Bezbarierové chodníky ve Smečně - chodník v ulici Přelická neuznatelné

EČO

Místo

Smečno

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

ing. Josef Širc

Zhotovitel

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

12.06.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	187 934,58	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	125 429,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.		313 364,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				313 364,57
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	313 364,57	65 806,60	
Cena s DPH			379 171,17	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Harmonogram prací

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Bezbarierové chodníky ve Smečně - ulice Přelická - uznatelné

5.srpna 2013

Měsíc / objekt Týden	srpen					září				říjen			
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
Zemní práce /termín ukončení/				15.8.					26.9.				
Svislé konstrukce /termín ukončení/			15.8.										
Vodorovné konstrukce /termín ukončení/			13.8.										
Komunikace /termín ukončení/													
Trubní vedení /termín ukončení/				29.8.									15.10.
Ostatní konstrukce /termín ukončení/													15.10.

14.6.2013

vypracoval: Lubomír Jičínský

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

5.srpna 2013

14.6.2013

vypracoval: Lubomír Jičínský