

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021

Město Smečno – rekonstrukce historické fasády budovy ZŠ, Kačická 171.

1. Smluvní strany

1.1. **Zhotovitel:** Karel Řehoř
se sídlem: Svatopluka Čecha 1249, Kladno 7, 273 09
IČ: 14473712
DIČ: CZ6207121723
číslo účtu: 2600224357 / 2010 FIO Kladno
zastoupen: Karel Řehoř

Objednatel: Město Smečno
se sídlem: Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno
IČ: 00234893
číslo účtu:
zastoupen: starostou města Bc. Tomáš Burda

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních prací: „Město Smečno – rekonstrukce historické fasády budovy ZŠ, Kačická 171.“

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ceny o dílo. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají bezezměn.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla:

V tomto odstavci došlo ke změně DPH 15 % na 21% DPH
z částky 58 24815% DPH 8 737,30 Kč
na 21% DPH 12 232,10 Kč
navýšení - rozdíl 3 494,80 Kč

3.1. Cena díla:

Jižní strana do dvora

Na základě dohody zhotovitele s objednatelem došlo k změně rozpočtu v důsledku navýšení prací ze strany objednatele a změně cen stavebních prací a materiálu v důsledku prudkého navýšení inflace o částku

Celkem bez 21% DPH	211 100,- Kč
21% DPH	44 331,- Kč
Cena celkem	<u>255 431,- Kč</u>

Čelní a štítová fasáda

Na základě dohody zhotovitele s objednatelem došlo k změně rozpočtu v důsledku navýšení prací ze strany objednatele a změně cen stavebních prací a materiálu v důsledku prudkého navýšení inflace o částku

Celkem bez 21% DPH	374 357,- Kč
21% DPH	78 615,- Kč
Cena celkem	<u>452 972,- Kč</u>

Celková smluvní cena se mění vč. víceprací


Celkem bez 21% DPH	3 752 959,73,- Kč
21% DPH	788 122,47,- Kč
úprava DPH	3 494,80,- Kč
Cena celkem	4 544 567,- Kč

Ve Smečně, dne 15.7.2023

ŘEHOŘ KAREL
Šv. Čecha 1249, 273 09 Kladno-Švermoy
ICO: 144 73 712

MĚSTO SMEČNO

Nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno


Bc. Tomáš Burda
za objednatele


Karel Řehoř
za zhotovitele:

