

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2019 a dodatku č. 1 ze dne 28.4.2020

v souladu s ustanoveními § 2586 a § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen pod označením „**NOZ**“), uzavřely tyto smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Smečno

se sídlem Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno

IČO: 002 34 893

DIČ: CZ00234893

zastoupené: Mgr. Pavlou Štrobachovou MPA, starostkou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20036-388149329/0800, VS: 3113

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

2. Zhotovitel

[METALL QUATRO spol. s r.o., čp. 600, 431 59 Vysoká Pec]

IČO: [61538213]

DIČ: [CZ61538213]

zastoupený: [Miroslavem Štýbrem, jednatelem]

Bankovní spojení: [KB a.s.]

číslo účtu: [3293310267/0100]

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

společně dále též jen pod označením „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy a dodatku č. 1 takto:

Článek 1

Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je rozšíření předmětu plnění v rozsahu ZL 1 a změna ceny díla s názvem „Školní pavilon s jídelnou – Smečno“.

1.2 Tímto dodatkem se mění bod 4.1, čl. IV Cena díla smlouvy a to takto :

4.1. Cena Díla činí :

Dle původní smlouvy : 55 992 627,- Kč bez DPH
11 758 452,- Kč DPH v sazbě 21 %
67 751 079,-] Kč s DPH

Dle ZL1 : 1 139 134,88 Kč bez DPH
239 218,32 Kč DPH v sazbě 21%
1 378 353,20 Kč s DPH

Dle dodatku č. 2 : 57 131 461,88 Kč bez DPH
11 997 606,99 Kč DPH v sazbě 21%
69 129 068,87 Kč s DPH

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 2.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) výtisky tohoto dodatku a zhotovitel obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.

Příloha : - ZL1 vč. jednotlivých rozpočtů

Ve Smečně dne 29.6.2020

Objednatel:

MĚSTO SMEČNO
Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

.....
Mgr. Pavlou Štrobachovou MPA
Starostka města

Ve Vysoké Peci
METALL QUATRO spol. s r.o.
Zhotovitel
Sitel
Vysoká Pec
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
iČO 615 38 218 DIČ CZ61538213

.....
Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

Změnový list	
Identifikace stavby: „Školní pavilon s jídelnou – Smečno“	Číslo změny: 1
SoD: ze dne	Datum: 29.06.2020
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – požadavek na provedení bezpečnostích skel výplní	181 375,20
ZL1.02 – dodávka a montáž Gastro vany s vpustí	136 000,00
ZL1.03 – obkladový materiál desky Cembrit	513 131,43
ZL1.06 - revize zásobovací komunikace	152 582,81
ZL1.07 - stavební úpravy místnosti pro hlavní rozvaděč	186 817,31
ZL1.08 - hliníkové okno s protipožárním sklem PBŘ - spoj. Krčec	30 000,00
ZL1.09 - měření médií voda, plyn, elektro	42 500,00
ZL1.10 - stávající kotelna MaR - napojení Ut staré školy na MaR	101 975,00
ZL1.11 - doplnění koncových spínačů - klapky	54 775,00
ZL 1.12 - protipožární ucpávky + podhled SDK v šachtě + místnost hos	10 998,01
ZL 1.13 - protipožární dvířka	24 449,95
ZL 1.14 - Doplnění zásuvky 380V - jištění 32A + revize	5 250,00
ZL 1.15 - doplnění rozvaděče slab. A učeben o aktivní prvky	52 250,00
CELKEM přípočtové položky	1 492 104,71

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL 1.04 - oplocení (brány a branka)	-152 550,45
ZL 1.05 - zpevněná plocha, napojení na komunikaci mimo pozemek	-39 989,78
ZL 1.16 - VZT, senzor CO2	-160 429,60
CELKEM odpočtové položky	-352 969,83

Rozdíl: Přípočet vícepráce

1 139 134,88

Viz přílohy: položkový rozpočet

Cena díla dle SOD

1. Cena dílav Kč bez DPH	55 992 627,00
2. Cena díla v Kč vč. DPH	67 751 079,00

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla v Kč bez DPH	57 131 461,88
2. Cena dílav Kč s DPH	69 129 068,87

zvýšení ceny o	Základ:	1 139 134,88 Kč
	DPH 21%:	239 218,32 Kč
	Cena včetně DPH:	1 378 353,20 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Pavel Novák	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavobně montážní firma Vysoká Pec č.p. 600 431 59 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	
Za objednatele: Mgr. Pavla Štrobachové MPA	MĚSTO SMEČNO Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20
Stavba: Školní pavilon s jídelnou Smečno

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Smečno
Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.06.2020

IČ:
DIČ:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 139 134,88
			Výše daně
	Sazba daně	Základ daně	239 218,32
DPH základní	21,00%	1 139 134,88	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	1 378 353,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavobně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

29.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

29.6.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 20

Stavba: Školní pavilon s jídelnou Smečno

Objekt:

Objekt:

29.06.2020

Objektová
organizace:

Město Smečno
METALL QUATRO spol. s r.o.

Objektová
organizace:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 139 134,88	1 378 353,20
ZL1	ZL1 Školní pavilon s jídelnou Smečno	1 139 134,88	1 378 353,20
ZL1.1	ZL1.1 - požadavek na provedení bezpečnostních skel okenních výplní	181 375,20	219 463,99
ZL1.2	ZL1.2 - dodávka a montáž Gastro vany s vpustí	136 000,00	164 560,00
ZL1.3	ZL1.3 - obkladové desky CEMBRIT	513 131,43	620 889,03
ZL1.4	ZL1.4 - oplocení brány a branka	-152 550,45	-184 586,04
ZL1.5	ZL1.5 - zpevněné plochy - napojení na kom. mimo poz. investora odpočet	-39 889,78	-48 387,63
ZL1.6	ZL1.6. - revize zásobovací komunikace	152 582,81	184 625,20
ZL1.7	ZL1.7. - stavební úpravy místnosti pro hlavní rozvaděč	186 817,31	226 048,95
ZL1.8	ZL1.8. - hliníkové okno s protipožárním sklem PBR - spoj. křček	30 000,00	36 300,00
ZL1.9	ZL1.9. - měření médií voda, plyn, elektro	42 500,00	51 425,00
ZL1.10	ZL1.10. - stávající kotlina MaR - napojení Út staré školy na MaR	101 875,00	123 389,75
ZL1.11	ZL1.11. - doplnění koncových spínačů - klapky	54 775,00	66 277,75
ZL1.12	ZL1.12 - protipožární ucpávky + podhledy	10 998,01	13 307,59
ZL1.13	ZL1.13 - dodatečně montované dveřka protipožární	24 449,95	29 584,44
ZL1.14	ZL1.14 - doplnění zásuvky 380V	5 250,00	6 352,50
ZL1.15	ZL1.15 - doplnění rozvaděče slaboproudu a učeben o aktivní prvky	52 250,00	63 222,50
ZL1.16	ZL1.16 - VZT, senzor CO2	-180 429,80	-194 119,82

Souhlasí
TBI

Karel Horák

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Vajdova 1030/3, 102 00 Praha 10
IČO: 63639599, DIČ: 010-610806019

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213