

FIMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.  
272 01 Kladno, Ctiborova 407  
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900  
TEL./FAX: 312 534 015

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 20210104

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

## MĚSTO SMEČNO – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČOV

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

Název : **Město Smečno**

Sídlo: náměstí TGM 12, 273 05 Smečno  
IČ: 00640441  
Bankovní spojení: 388149329/0800

Zmocněný zástupce: Mgr. Pavla Štrobachová MPA

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

Název: **FIMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.**

Sídlo: *Ctiborova 407, 272 01 Kladno*  
IČ: *IČ: 48948900* *DIČ: CZ48948900*  
Číslo účtu: 2173070217/0100  
Zmocněný zástupce: Jiří Fingerhut, Josef Salač

(dále jen zhotovitel)

### 1.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

- Osoby oprávněné k jednání za objednatele:  
Ve věcech obchodních a technických: Mgr. Pavla Štrobachová MPA, starostka
- Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele: Jiří Fingerhut, Josef Salač  
Ve věcech obchodních:  
Ve věcech technických:

## 2. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy:
  - Místo stavby –pozemky p.č. 973/4, 973/5, 973/6, 973/9, 973/13, 973/60, 973/64, 973/65, 973/67, 1326/48, 1326/50, 1361/5 vše v k.ú. Smečno
- Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených.

## 3. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu :
  - se smlouvou o dílo, zadávacími podmínkami výběrového řízení a technickými podmínkami,
  - se stanovisky účastníků a dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
- Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu realizace díla zadavateli, auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci akce a tuto dokumentaci na vyžádání zadavatele poskytnout k ověření výsledků projektu

## 4. PODZHOTOVITELÉ

- Zhotovitel může provést část díla třetí osobu (podzhotovitelem). Zhotovitel zodpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

## 5. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA ROZSAH DÍLA JAKO PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Dílem se rozumí:

Zhotovení stavby specifikované nabídkou zhotovitele smlouvou o dílo, výkazem výměr stavby  
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a svojí nabídkou provede pro objednatele dílo: **Vodovodní přípojka pro ČOV**

## 6. CENA DÍLA

- Cena díla dle nabídkové ceny ve výběrovém řízení:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>888.245,40 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>186.531,53 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.074.776,93 Kč</b>

Cena díla je stanovena na základě zadávacích podmínek výběrového řízení a projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo

- Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů

provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

5. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části 7. Změna ceny.

## 7. ZMĚNA CENY

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
  - a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), v případě víceprací lze nahradit dodatek i písemnou objednávkou a takové práce nebudou zahrnuty do této smlouvy
  - b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla.
3. Změna ceny díla z důvodu víceprací:
  - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami nabídkového výkazu výměr,
  - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž se účastníci dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
  - c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
  - d) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
4. Změna ceny díla z důvodu méněprací:
  - a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
  - b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen nabídkového výkazu výměr.
5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:
  - a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
  - b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

## 8. TERMÍN REALIZACE DÍLA

1. Zhotoviteli bude předáno staveniště
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v sjednaném termínu, tj. :

**zahájení prací : březen 2021**  
**ukončení prací: 30. 6. 2021**
3. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení i před sjednaným termínem dokončení díla.
5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě.
6. Poskytnutím náhradního termínu objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla, pokud se náhradní termín týkal nárůstu termínu z důvodu víceprací.

2. O pře  
3. ,

## **9. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **9.1. POSTUP FAKTURACE**

1. Na díle nemohou být poskytovány zálohy. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem při průběžném provádění díla.

### **9.2 LHŮTY SPLATNOSTI**

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od jejich doručení.
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
3. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši.
5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

### **9.3. PLATBY ZA VÍCEPRÁCE**

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena uvedena samostatně na samostatné faktuře. Součástí faktury bude rovněž odpočet za oběma smluvními stranami odsouhlasené méněpráce.
2. Konečná faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce a méněpráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací, objednávka víceprací atd.).

## **10 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

### **10.1. VLASTNICTVÍ DÍLA**

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

### **10.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

1. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

### **10.3. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU**

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **11 STAVENIŠTĚ**

### **11.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu minimálně 5 dnů před zahájením prací.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### **11.2. VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním požadavků objednatele.
2. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

### **11.3. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.

### **11.4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ**

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, výkopům nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

### **11.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
3. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

## **12 PROVÁDĚNÍ DÍLA**

### **12.1. ZAHÁJENÍ PRACÍ**

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
1. .

### **12.2. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

## **13 BEZPEČNOST PRÁCE**

### **13.1. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

### **13.2. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI**

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

## **14 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

### **14.1 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
2. Před zahájením předávacího a přijímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického a autor-ského dozoru.

### **14.2 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### **14.3 VADY A NEDODĚLKY**

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

### **14.4 UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY**

1. Dokončenou stavbu lze užívat na základě předání a převzetí stavby.

## **15 VADY DÍLA**

### **15.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

### **15.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY**

1. Záruční lhůta se sjednává v délce 36 měsíců, záruka na výrobky se řídí záruční lhůtou výrobce, min. však 24 měsíců.

### **15.3. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
2. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
3. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) anebo přiměřenou slevu

z ceny díla.

4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1.

## **16 ZMĚNA SMLOUVY**

### **16.1. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU SMLOUVY**

1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

## **17 SMLUVNÍ POKUTY**

### **17.1. SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ**

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu v souvislosti s prodlením úhrady splatné faktury.

### **17.2. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

## **18. Odstoupení od smlouvy**

### **18.1. DŮVODY Odstoupení od smlouvy**

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
  - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
  - b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - c) pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
  - e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
  - f) objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy v případě, že příslušná dotace ze státního rozpočtu nebude přidělena
3. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
4. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

### **18.2. ZPŮSOB Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplý-

5

vajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

### 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, v případě víceprací lze nahradit dodatek i písemnou objednávkou a takové práce nebudou zahrnuty do této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.

FIMOREK Stavební a obchodní spol. s.r.o.  
 272 01 Kladno, Ctiborova 407  
 IČ: 28942900, DIČ: CZ48948900  
 Příloha - rozpočet práce  
 TEL./FAX: 312 312 276

*12. 4. 2021*

Ve Slaném dne: .....

Za zhotovitele:

Jiří Fingerhut  
jednatel

Za objednatele:

Mgr. Pavla Štrobachová MPA  
starosta obce

Josef Salač  
jednatel

**MĚSTO SMEČNO**  
 Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno